

План («Дорожная карта») мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста» в МКОУ – гимназия №6

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Издание приказа о создании Центра «Точка роста»	Гомонова Т.Г.	Декабрь 2022
2	Назначение руководителя (куратора) Центра «Точка роста»	Гомонова Т.Г.	Декабрь 2022
3	Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности	Гомонова Т.Г.	Декабрь 2022
4	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»	Гомонова Т.Г.	Декабрь 2022
5	Утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Гомонова Т.Г.	Декабрь 2022
6	Разработка проекта зонирования Центра «Точка роста» ОУ	Гомонова Т.Г..	Февраль 2023
7	Согласование и утверждение проекта зонирования Центра	Гомонова Т.Г.	Февраль 2023
8	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Гомонова Т.Г., контрактный управляющий	Май-июнь 2023
9	Заключение муниципальных контрактов, договор на поставку оборудования	Гомонова Т.Г., контрактный управляющий	Февраль- июнь 2023

10	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Гомонова Т.Г.	Апрель 2023
11	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Гомонова Т.Г.	Июль-август 2023
12	Приемка помещений Центра «Точка роста»	Гомонова Т.Г.	10.08.2023

13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсоввнеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, реализациякоторых будет осуществляться на базе Центра «Точка роста»	Руководители МО,Алексеева С.В.	Август 2023
14	Повышение квалификации педагогическихработников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Алексеева С.В.	Июнь 2023
15	Разработка должностных инструкцийсотрудников Центра «Точка роста»	Гомонова Т.Г.	Август 2023
16	Запуск раздела «Точка роста» на сайте ОУ	Алексеева С.В.	Июнь 2023
17	Открытие Центра «Точка роста»	Гомонова Т.Г.	Сентябрь 2023
18	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания ифункционирования центров «Точка роста»	Педагоги гимназии, Алексеева С.В.	Ежеквартальн о